



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2606 DEL 19-10-2023

N. SETTORE 449 DEL 19-10-2023

Oggetto:	Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo. CIG 8725308FED - CUP: H58C18000040002. Approvazione Quadro Economico di assestamento somme senza aumento di spesa
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Stefano La Malfa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to FABIO MARINO

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo. CIG 8725308FED - CUP: H58C18000040002. Approvazione Quadro Economico di assestamento somme senza aumento di spesa
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che:

- con determinazione n. 178 (n. 972/Gen) del 22/04/2021 il Dirigente del 4° Settore “Ambiente e Territorio” ha approvato il progetto relativo ai *Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo*, redatto dai tecnici arch. Ferdinando Torre, arch. Natale Otera e geom. Franco Antonio Calderone, per il complessivo importo di € 414.658,11 di cui € 263.723,04 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 33.749,99 per costo attrezzature, € 2.523,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d’asta ed € 114.662,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come dal seguente quadro economico:

A) LAVORI				
a)	Lavori a base d’asta	€	263.723,04	€ 263.723,04
b)	Costo attrezzature	€	33.749,99	€ 33.749,99
c)	Opere di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d’asta)	€	2.523,00	€ 2.523,00
Sommano complessivamente per lavori (A)				€ 299.996,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Cartellonistica indicativa e segnaletica verticale e orizzontale interna (compresa IVA)	€	27.000,00	
2	Materiale per campagna di sensibilizzazione e diffusione (compresa IVA)	€	14.000,00	
3	Polizza garanzia assicurativa	€	2.000,00	
4	Spese tecniche relative alla progettazione, RUP e supporto, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità	€	4.799,94	
5	Collaudo tecnico amministrativo	€	8.000,00	
6	Spese di pubblicità bando	€	6.047,54	
7	Contributo Autorità di Vigilanza	€	225,00	
8	Oneri per accesso in discarica e caratterizzazione	€	7.000,00	

Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

	rifiuti		
9	IVA 22% su oneri per accesso in discarica	€	1.540,00
10	IVA sui lavori (10% di a+c)	€	26.624,60
11	IVA sul costo delle attrezzature (22% di b)	€	7.425,00
12	Accatastamenti	€	5.000,00
13	Allacci forniture a rete	€	5.000,00
	Sommano per somme a disposizione	€	114.662,08
	COSTO COMPLESSIVO (A + B)	€	414.658,11

- con la determina di cui anzi il Dirigente ha, altresì, posto in essere l'autorizzazione a contrarre al fine di pervenire all'affidamento mediante procedura negoziata tra operatori abilitati sul MEPA, ai sensi dell'art. 2, comma b) della Legge 120 dell'11/09/2020;
- con la determina anzidetta si è preso atto che la somma occorrente per la realizzazione delle opere in argomento, pari complessivamente ad € 414.658,11, è ricompresa nell'ambito del "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Modalità di attuazione del meccanismo collegato agli obiettivi di servizio" a valere sul capitolo 642448 del bilancio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolo Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani" – codice finanziario U.2.03.01.02.003, impegnato ed esigibile per l'esercizio finanziario 2021 e che quindi non grava sul bilancio comunale;
- il RUP nel rispetto delle regole MEPA, ha proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di offerta (RDO) n. 2797996 in data 06.05.2021 rivolta alle ditte abilitate operanti nel settore, di cui all'elenco allegato alla RdO, fissando alle ore 9.00 del 14.05.2021 il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati;
- con delibera di G.M. n. 16 del 28/01/2021 questo Ente, beneficiario del suddetto finanziamento, ha accettato tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto decreto di finanziamento nonché assunto formale impegno al rispetto di tutte le clausole previste nella nota di notifica innanzi richiamata del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Servizio VI _ Rifiuti Interventi sistema impiantistico dei rifiuti;
- con nota prot. n. 1224 del 13/01/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14/01/2021 al n. 0003747, l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha trasmesso Decreto di finanziamento n. 1594 del 22/12/2020;
- determinazione Dirigenziale n. Settore 267 (Gen. 1597) del 02.07.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo", all'Impresa EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco con sede in Milazzo (ME) Via Santa Marina n. 7 - P.IVA 03544420833 - Cod. Fisc.SPRGMR99C20F206J, che ha presentato il ribasso del 31,384% sull'importo posto a base d'asta di €. 297.473,03 per l'importo netto di €. 204.114,09 oltre €. 2.523,00 per oneri di sicurezza speciali;
- il Contratto avente ad oggetto i "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo", di cui alla RdO 2797996 è stato stipulato in forma elettronica il 08.07.2021 ed inserito nella piattaforma "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE";
- si è proceduto in data 17.03.2022 alla redazione della **Perizia di Variante n. 1**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, approvata:
 - con "Relazione di accertamento non prevedibilità opere previste nella perizia suppletiva e di variante e approvazione in linea tecnica" del 21.03.2022;
 - con Deliberazione n. 122 del 01.04.2022 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio", che conferma le condizioni di esecuzione contenute nel contratto d'appalto stipulato in data 08.07.2021 e senza scostamenti del quadro economico previsto in progetto;

- l'importo totale dei lavori della Perizia di Variante n. 1 ammonta ad €. 299.996,03 al lordo del ribasso d'asta del 31,3840% e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, non ci sono somme in più e in meno per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO 1^ PERIZIA DI VARIANTE						
A)	LAVORI		Importo lavori complessivo		Ribasso Offerto 31,384%	
	a)	Lavori a base d'asta	€ 263.723,04	€ 263.723,04	€ 180.956,20	€ 180.956,20
	b)	Costo attrezzature	€ 33.749,99	€ 33.749,99	€ 23.157,89	€ 23.157,89
						€ 204.114,09
	c)	Opere di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.523,00	€ 2.523,00	€ 2.523,00	€ 2.523,00
	Sommano complessivamente per lavori (A)		€ 299.996,03		Importo Contrattuale	€ 206.637,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
	1	Cartellonistica indicativa e segnaletica verticale e orizzontale interna (compresa IVA)	€ 27.000,00			€ 24.000,00
	2	Materiale per campagna di sensibilizzazione e diffusione (compresa IVA)	€ 14.000,00			€ 10.000,00
	3	Polizza garanzia assicurativa	€ 2.000,00			€ 1.000,00
	4	Spese tecniche relative alla progettazione, RUP e supporto, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità	€ 4.799,94			€ 4.799,94
	5	Collaudo tecnico amministrativo	€ 8.000,00			€ 3.000,00
	6	Spese di pubblicità bando	€ 6.047,54			€ 0,00
	7	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00			€ 225,00
	8	Oneri per accesso in discarica e caratterizzazione rifiuti	€ 7.000,00			€ 7.000,00
	9	IVA 22% su oneri per accesso in discarica	€ 1.540,00			€ 1.540,00
	10	IVA sui lavori (10% di a+c)	€ 26.624,60			€ 18.347,92
	11	IVA sul costo delle attrezzature (22% di b)	€ 7.425,00			€ 5.094,74
	12	Accatastamenti	€ 5.000,00			€ 2.000,00
	13	Allacci forniture a rete	€ 5.000,00			€ 27.047,54
	Sommano per somme a disposizione		€ 114.662,08	€ 114.662,08	Sommano	€ 104.055,14
	COSTO COMPLESSIVO (A + B)		€ 414.658,11		COSTO NETTO COMPLESSIVO	€ 310.692,23
					ECONOMIE	
					Ribasso offerto	€ 93.358,94
					Differenza IVA 10% sui lavori	€ 8.276,68
					Differenza IVA 22% su attrezzature	€ 2.330,26
					TOTALE ECONOMIE	€ 103.965,88
					Importo Finanziato	€ 414.658,11

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- in data 27.06.2022 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 7, comma 2-ter e 2-quater della legge 29.06.2022, n. 79, viene redatta **Perizia di variante n.2**, approvata in Linea Tecnica il 29.06.2022 e con Determinazione n. 393 del 16.08.2022 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio", che conferma le condizioni di esecuzione contenute nel contratto d'appalto stipulato in data 08.07.2021, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO 2^ PERIZIA DI VARIANTE						
A)	LAVORI		Importo lavori complessivo		Ribasso Offerto 31,384%	
			Progetto / 1^ Perizia	2^ Perizia		
	a)	Lavori a base d'asta	€ 263.723,04	€ 297.473,03	€ 204.114,09	€ 204.114,09
	b)	Costo attrezzature	€ 33.749,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						€ 204.114,09
	c)	Opere di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.523,00	€ 2.523,00	€ 2.523,00	€ 2.523,00
	Sommano complessivamente per lavori (A)		€ 299.996,03		Importo Contrattuale	€ 206.637,09
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
	1	Cartellonistica indicativa e segnaletica verticale e orizzontale interna (compresa IVA)	€ 24.000,00			€ 15.000,00
	2	Materiale per campagna di sensibilizzazione e diffusione (compresa IVA)	€ 10.000,00			€ 0,00
	3	Polizza garanzia assicurativa	€ 2.000,00			€ 1.000,00
	4	Spese tecniche relative alla progettazione, RUP e supporto, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità	€ 4.799,94			€ 4.799,94
	5	Collaudo tecnico amministrativo	€ 3.000,00			€ 1.800,00
	6	Spese di pubblicità bando	€ 0,00			€ 0,00
	7	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00			€ 225,00
	8	Oneri per accesso in discarica e caratterizzazione rifiuti	€ 7.000,00			€ 11.000,00
	9	IVA 22% su oneri per accesso in discarica	€ 1.540,00			€ 2.420,00
	10	IVA sui lavori (10% di a+c)	€ 18.347,92			€ 20.663,71
	11	IVA sul costo delle attrezzature (22% di b)	€ 5.094,74			€ 0,00
	12	Accatastamenti	€ 5.000,00			€ 2.000,00
	13	Allacci forniture a rete	€ 27.047,54			€ 45.146,49
	Sommano per somme a disposizione		€ 104.055,14	€ 104.055,14	Sommano	€ 104.055,14
	COSTO COMPLESSIVO (A + B)		€ 310.692,23		COSTO NETTO COMPLESSIVO	€ 310.692,23
			ECONOMIE			
			Ribasso offerto		€	93.358,94
			Differenza IVA 10% sui lavori		€	8.276,68
			Differenza IVA 22% su attrezzature		€	2.330,26
			TOTALE ECONOMIE		€	103.965,88

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Importo Finanziato	€ 414.658,11

- in data 08.02.2023 viene redatta, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del D.M. 49/2018, Relazione sullo Stato Finale dei Lavori a firma del Direttore dei Lavori;
- in data 23.03.2023 ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 viene redatto il Conto Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, per un importo complessivo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, di € 206.586,79 oltre Iva al 10%;
- con Determinazione n. 316 (n. 1921/gen.) del 02.08.2023 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio", si è provveduto alla liquidazione dello Stato Finale dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo" all'Impresa EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco;

Vista la relazione sull'assestamento delle somme senza aumento di spesa del 13/10/2023 a firma del Direttore dei Lavori e del RUP della procedura di cui in oggetto, ed il relativo Quadro Economico;

Dato Atto che sui "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo", eseguiti dall'Impresa EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco con sede in Milazzo (ME) Via Santa Marina n. 7 - P.IVA 03544420833 - Cod. Fisc. SPRGMR99C20F206J, risulta a consuntivo finale dei lavori una spesa complessiva di € 206.586,79 oltre Iva al 10%, determinando una minore spesa di € 50,30 rispetto all'importo contrattuale pari a € 206.637,09 oltre Iva al 10%;

Dato Atto che si rende necessario rimodulare le Somme a Disposizione in funzione delle attività eseguite e in corso di esecuzione, nonché dalle esigenze nascenti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

Ritenuto che le economie realizzate nelle somme a disposizione, pari ad € 7.331,02, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 possano essere utilizzate per il pagamento delle somme riconosciute per maggiori costi dovuti all'eccezionale aumento dei prezzi;

Atteso che, a seguito dell'assestamento somme il Quadro Economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO						
2° PERIZIA DI VARIANTE			ASSESTAMENTO SOMME			
Previsione di spesa:			Consuntivo di spesa:			
A)	LAVORI		A)	LAVORI		
	a)	Lavori a base d'asta	€	297.473,03		
	b)	Costo attrezzature	€	-		
	c)	opere di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d'asta)	€	2.523,00		
		Sommano per lavori (A)	€	299.996,03		
			Importo Contrattuale		€ 299.922,71	
Ribasso Offerto 31,384%			Ribasso Offerto 31,384%			
		Importo Lavori al netto del ribasso	€	204.114,09	Importo Lavori contabilizzati al netto del ribasso	€ 204.063,79
		Opere di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d'ata)	€	2.523,00	Opere di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d'ata)	€ 2.523,00

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

<i>Importo contrattuale</i>		€ 206.637,09	<i>Importo netto contabilizzato</i>		€ 206.586,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE			B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Cartellonistica indicativa e segnaletica verticale ed orizzontale interna (compresa I.V.A.)	€ 15.000,00	1	Cartellonistica indicativa e segnaletica verticale ed orizzontale interna (compresa I.V.A.)	€ 10.528,60
2	Materiale per campagna di sensibilizzazione e diffusione (compresa IVA)	€ -	2	Materiale per campagna di sensibilizzazione e diffusione (compresa IVA)	€ 4.471,30
3	Polizza garanzia assicurativa	€ 1.000,00	3	Polizza garanzia assicurativa	€ -
4	Spese tecniche relative alla progettazione, R.U.P. e supporto, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità.	€ 4.799,94	4	Spese tecniche relative alla progettazione, R.U.P. e supporto, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità.	€ 4.799,94
5	Collaudo tecnico amministrativo	€ 1.800,00	5	Collaudo tecnico amministrativo	€ -
6	Spese di pubblicità bando	€ -	6	Spese di pubblicità bando	€ -
7	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	7	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
8	Oneri per accesso in discarica e caratterizzazione rifiuti	€ 11.000,00	8	Oneri per accesso in discarica e caratterizzazione rifiuti	€ 10.718,00
9	I.V.A. 22% su oneri per accesso in discarica	€ 2.420,00	9	I.V.A. 22% su oneri per accesso in discarica	€ 2.357,96
10	IVA sui lavori (10% di a) + c))	€ 20.663,71	10	IVA sui lavori (10% di a) + c))	€ 20.658,68
11	IVA sul costo attrezzature (22% di b)	€ -	11	IVA sul costo attrezzature (22% di b))	€ -
12	Accatastamenti	€ 2.000,00	12	Accatastamenti	€ 1.522,50
13	Allacci forniture a rete compresa I.V.A.	€ 5.146,49	13	Allacci forniture a rete compresa I.V.A.	€ 41.442,14
		-	14	Economie da utilizzare per compensare ex art. 26 D.Lgs. 50/2022	€ 7.331,02
Sommano per somme a disposizione (B)		€ 104.055,14	Sommano per somme a disposizione (B)		€ 104.055,14
COSTO COMPLESSIVO (A+B) al netto del Ribasso		€ 310.692,23	COSTO COMPLESSIVO (A+B) al netto del Ribasso		€ 310.641,93

<i>Importo Finanziato</i>	€ 414.658,11	<i>Importo Finanziato</i>	€ 414.658,11
<i>Costo complessivo 2° Perizia di Variante</i>	€ 310.692,23	<i>Costo complessivo Perizia Assestamento</i>	€ 310.641,93
TOTALE ECONOMIE	€ 103.965,88	TOTALE ECONOMIE	€ 104.016,18

ECONOMIE		ECONOMIE	
Ribasso offerto	€ 93.358,94	Ribasso offerto	€ 93.358,94

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Differenza IVA 10% sui lavori	€ 8.276,68	Differenza IVA 10% sui lavori	€ 8.276,68
Differenza IVA 22% su attrezzature	€ 2.330,26	Differenza IVA 22% su attrezzature	€ 2.330,26
Totale Economie	€ 103.965,88	Economie consuntivo Lavori	€ 50,30
		Totale Economie	€ 104.016,18

Ritenuto di procedere all'approvazione del suddetto Quadro economico così come rimodulato;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11 aprile 2023 con la quale si è proceduto all' Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2023-2025 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11 aprile 2023 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 112 del 12 aprile 2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art.169 D.Lgs. n.267/2000);

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 08/04/2016, recepito dalla Regione Siciliana con la Legge regionale 17/05/2016, n. 8, recante “Codice dei Contratti”;
- il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti, approvato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 26 del D.L. 50/2022;
- l'art. 226 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

PROPONE

1. Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il seguente Quadro Economico di cui alla relazione di delle somme senza aumento di spesa del 13/10/2023 a firma del Direttore dei Lavori e del RUP della procedura di cui in oggetto:

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO		
ASSESTAMENTO SOMME		
Consuntivo di spesa:		
A)	LAVORI	
a)	Importo lavori contabilizzato	€ 297.399,71
b)	Costo attrezzature	€ -
c)	Opere di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.523,00
Importo Contrattuale		€ 299.922,71
Ribasso Offerto 31,384%		
Importo Lavori contabilizzati al netto del ribasso		€ 204.063,79
Opere di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)		€

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2606 del 19-10-2023

	d'asta)	2.523,00
Importo netto contabilizzato		€ 206.586,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Cartellonistica indicativa e segnaletica verticale ed orizzontale interna (compresa I.V.A.)	€ 10.528,60
2	Materiale per campagna di sensibilizzazione e diffusione (compresa IVA)	€ 4.471,30
3	Polizza garanzia assicurativa	€ -
4	Spese tecniche relative alla progettazione, R.U.P. e supporto, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità.	€ 4.799,94
5	Collaudo tecnico amministrativo	€ -
6	Spese di pubblicità bando	€ -
7	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
8	Oneri per accesso in discarica e caratterizzazione rifiuti	€ 10.718,00
9	I.V.A. 22% su oneri per accesso in discarica	€ 2.357,96
10	IVA sui lavori (10% di a) + c))	€ 20.658,68
11	IVA sul costo attrezzature (22% di b))	€ -
12	Accatastamenti	€ .522,50
13	Allacci forniture a rete compresa I.V.A.	€ 41.442,14
14	Economie da utilizzare per compensare ex art. 26 D.Lgs. 50/2022	€ 7.331,02
	Sommano per somme a disposizione (B)	€ 104.055,14
COSTO COMPLESSIVO (A+B) al netto del Ribasso		€ 310.641,93

<i>Importo Finanziato</i>	€	414.658,11
---------------------------	---	------------

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

<i>Costo complessivo Perizia Assestamento</i>	€	310.641,93
TOTALE ECONOMIE	€	104.016,18

ECONOMIE		
Ribasso offerto	€	93.358,94
Differenza IVA 10% sui lavori	€	8.276,68
Differenza IVA 22% su attrezzature	€	2.330,26
Economie consuntivo Lavori	€	50,30
Totale Economie	€	104.016,18

3. Di dare atto che le economie realizzate nelle somme a disposizione, pari ad € 7.331,02, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 saranno utilizzate per il pagamento delle somme riconosciute per maggiori costi dovuti all'eccezionale aumento dei prezzi;
4. Di accertare, tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
6. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. 12. e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
7. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo on-line dell'Ente e nella Sezione Amministrativa in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento

F.to Stefano La Malfa

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2606 del 19-10-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 19-10-2023.

N. Reg. Albo: 4480

Milazzo, li 19-10-2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)