COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2213 DEL 12-09-2023

N. SETTORE 380 DEL 12-09-2023

Oggetto:	Approvazione Certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED", ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Stefano La Malfa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE
F.to FABIO MARINO
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Approvazione Certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED", ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO :

- Che con Determinazione n. 178 del 22.04.2021 il Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio ha approvato il progetto relativo ai "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo", redatto dai tecnici arch. Ferdinando Torre, arch. Natale Otera e geom. Franco Antonio Calderone, per il complessivo importo di € 414.658,11 di cui € 263.723,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta per costo attrezzature, € 2.523,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta ed € 114.662,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con la determina anzidetta ha preso atto che la somma occorrente per la realizzazione delle opere in argomento di complessive € 414.658,11 avverrà nell'ambito del "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Modalità di attuazione del meccanismo collegato agli obiettivi di servizio" a valere sul capitolo 642448 del Bilancio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato " Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani" codice finanziario U.2.03.01.02.003, impegnato ed esigibile per l'esercizio finanziario 2021 e che quindi non grava sul bilancio comunale;
- Che con nota prot. n. 1224 del 13/01/2021 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14/01/2021 al n. 0003747 l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regio ne Siciliana ha trasmesso Decreto di finanziamento n. 1594 del 22/12/2020;
- Che con delibera di Giunta n. 16 del 28.01.2021 questo Ente, beneficiario del suddetto finanziamento, ha accettato tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto decreto di finanziamento nonché assunto formale impegno al rispetto di tutte le clausole previste nella nota di notifica innanzi richiamata del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Servizio VI – Rifiuti- Interventi sistema impiantistico dei rifiuti;
- Che con Determinazione n. 267 del 02.07.2021 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo", all'operatore economico EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco con sede in Milazzo via Santa Marina n. 7 – P.IVA: 03544420833 cod. Fisc. SPRGMR99C20F206J, che ha presentato il ribasso del 31,384% sull'importo posto a base d'asta di € 297.473,03 per l'importo netto di € 204.114,09 oltre € 2.523,00 per oneri di sicurezza speciali, alle condizioni di cui alla RdO 2797996;
- Che con Determinazione n. 18 del 21.01.2022 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" è stato approvato il "Quadro Economico rimodulato dal RUP geom. La Malfa Stefano a seguito del ribasso d'asta

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

(E 103.965,89 Iva inclusa), per l'importo complessivo di € 310.692,22 sull'originario impegno di spesa di € 414.658,11 assunto con D.D.G. 1594 del 22.12.2020 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Atteso che la Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso il Decreto di liquidazione D.D.S. n. 382 del 10.05.2022 dalla rata di acconto pari al 30% dell'importo contrattuale, a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 1594 del 22.12.2020, capitolo 642448 del Bilancio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani – U.2.03.01.02.003", d*i **€ 61.991,13*** relativo alla prima quota del contributo per la realizzazione dell'intervento "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo";

Verificato che con provvedimento dirigenziale n.267 del 02.07.2021 si e determinati di:

- di accertare la somma di **€ 414.658,11** finanziata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani – U.2.03.01.02.003", al capitolo di entrata 19999 - cod. bilancio 4.02.01.02.001, dell'esercizio finanziario 2021 (Accert. n. 822 del 02.07.2021);
- di impegnare la spesa di **€ 310.692,22** finanziata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani – U.2.03.01.02.003", a carico del capitolo 22000 , codice di bilancio 09.02-2.02.01.99.999, "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED", dell'esercizio finanziario in corso, gestione residui 2021 (Impegni n.594, n. 595 e n. 596 del 02.07.2021);

Rilevato che con verbale il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in data 09.07.2021, sospesi il 30.07.2021 e ripresi il 13.12.2021, giusta attestazione agli atti d'ufficio:

Visto e richiamato il Certificato di regolare esecuzione" redatto in data 23.03.2023 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che:

- le opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali del Direttore dei Lavori;
- i lavori sono stati eseguiti "a regola d'arte", con impiego di idonei materiali secondo le disposizioni impartite dalla D.L. ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- lo stato di fatto delle opere corrisponde, sia qualitativamente, che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l'Impresa in particolare dichiara, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto e dell'atto di sottomissione senza eccezione alcuna;
- l'importo dei lavori è contenuto entro i limiti delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- sul conto finale no è stata applicata nessuna penale;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenuti comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- nulla si ha da osservare in merito a danni per causa di forza maggiore;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- l’impresa nel corso del servizio ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni dati dalla direzione dell’esecuzione del contratto;
- l’impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve e/o eccezioni;

PRESO ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato sottoscritto dalla Ditta Appaltatrice senzariserva alcuna;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per il lavori di cui in oggetto;

Visti:
- la deliberazione di C.C. n. 32 del 11.04.2023, "Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) 2023/2025 (art. 170, comma 1 del D.lgs 267/2000)";
- la deliberazione di C.C. n. 34 del 11.04.2023, "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.lgs 267/2000, art. 10 del D.lgs n. 118/2011)";
- la deliberazione di G.M. n. 112 del 12.04.2023 "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2025 (art.169 del D.Lgs n. 267/200);

Visto il D.lgs n.267/2000;
Visti:
- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti per le parti non in contrasto con il D.lgs.von.50/2016;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Viste le leggi:
- 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata recepita la legge 08.06.1990 n.142;
- 07.09.1998,n.23;
- 23.12.2000 n.30;

Visto il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le parti in vigore;
Vista la legge regionale n.12 del 12 luglio 2010;
Visto il Decreto legislativo n.50/2016 recepito dalla Regione Sicilia con legge n.8 del 17 maggio 2016; **Visto** il D.Lgs.118/2011ess.mm.ii

Propone

Di approvare l’articolato che segue, del quale la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale:
1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo" eseguiti dall’impresa Edil Saporita di Saporita Gianmarco con sede legale in Milazzo Via Santa Marina P.IVA 03544420833;
2.Di disporre lo svincolo delle garanzie prestate a garanzia del contratto di appalto;
3.Di dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis della legge n.241/1990 e dell’art1 comma lett.e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Istruttore Amministrativo
Basile Maria Tindara

Il Responsabile del procedimento

Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

F.to Stefano La Malfa
(Sottoscritto con firma elettronica)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2213 del 12-09-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 12-09-2023.

N. Reg. Albo: 3812

Milazzo, lì 12-09-2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giuseppe Fleres
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.