COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 759 DEL 27-03-2023

N. SETTORE 260 DEL 27-03-2023

Oggetto:	Lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi e interventi di arredo urbano in via Crispi (Piazza della Repubblica- S. Giacomo) complementari all' Intervento di rigenerazione urbana e abbattimento barriere architettoniche". CUP H53D21002130001 CIG 89331940E6. Liquidazione lavori in economia - liste settimanali operai in favore dell'Impresa Pagano Costruzioni S.r.l.

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE
F.to DR. DOMENICO LOMBARDO
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., S.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi e interventi di arredo urbano in via Crispi (Piazza della Repubblica- S. Giacomo) complementari all' Intervento di rigenerazione urbana e abbattimento barriere architettoniche". CUP H53D21002130001 CIG 89331940E6. Liquidazione lavori in economia - liste settimanali operai in favore dell'Impresa Pagano Costruzioni S.r.l.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con Deliberazione di G.M. n. 200 del 07.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo di cui innanzi relativo alla Rigenerazione urbana con abbattimento delle barriere architettoniche redatto in data 30.09.2021 dall'Arch. Carmelo Dragà per complessivi € 260.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 580 del 15.10.2021 il Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Produttive ha aggiudicato ed affidato i lavori di "Rigenerazione urbana con abbattimento delle barriere architettoniche", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d, e comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore dell'Impresa Pa-gano Costruzioni S.r.l. con sede legale in Milazzo , Via Libertà n. 63, P.I. 02036850838, pec: paganocostruzionisrl@gigapec.it che ha offerto il ribasso percentuale del 8,10 sul prezzo a base d'asta di € 200.396,27 e quindi per un importo contrattuale di € 198.334,76 di cui € 14.170,59 per oneri di sicurezza oltre € 19.833,44 per iva al 10%, € 43.809,94 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 721 del 13.12.2021 con la quale è stata impe-gnata la complessiva somma di € 242.144,69 in favore dell'Impresa Pagano Costruzioni necessaria per la realizzazione dei lavori di che trattasi con imputazione al capitolo 4242, p.f. 2.05.99.99.999", missione programma 09.08. "Trasferimenti dello stato per realizza-zione di progetti relativi ad investimento nel campo dell'efficientamento energetico", dell'esercizio finanziario in corso, impegno n. 1129 del 07.12.2021 (giusta determinazione dirigenziale N. 697 del 03.12.2021); con la stessa determina è stata accertata l'economia di € 17.855,31 rispetto all'impegno di spesa assunto con la succitata determinazione diri-genziale n. 697 del 03.12.2021 (imp. n. 1129 del 07.12.2021);

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 516 del 20.10.2022 con la qua-le è stata approvata la perizia di variante relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi e interventi di arredo urbano in via Crispi complementari all' "Intervento di rigenerazione urbana e abbattimento barriere architettoniche"- CUP H53D21002130001 – CIG

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

89331940E6 - redatta dal Direttore dei lavori, Arch. Carmelo Dragà, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.b del D.Lgs.vo n.50/2016, per complessivi € 120.037,63 di cui € 92.170,61, al netto del ribasso d'asta del 8,10 %, di cui € 87.948,98 per lavori, € 4.221,63 per oneri per la sicurezza ed € 27.867,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento è stata impegnata in favore dell'Impresa Pagano Costruzioni S.r.l. la complessiva somma di € 120.037,63, per la realizzazione dell'intervento relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi e interventi di arredo urbano in via Crispi (Piazza della Repubblica- S.Giacomo) complementari all' Intervento di rigenerazione urbana e abbattimento barriere architettoniche";

VISTE le liste settimanali operai relative ai lavori di cui sopra dalla lista n. 1 alla lista n. 6 per il periodo 09.11.2022 al 12.12.2022 redatte dal Rup Arch. Carmelo Dragà per l'importo complessivo di € 11.621,22 oltre Iva al 10%;

VISTA la fattura elettronica TD01 FATTPA n. 5_23 del 20.03.2023 emessa dall'Impresa Pagano Costruzioni S.r.l., con scadenza 20.04.2023, dell'importo complessivo di € 12.783,34 di cui € 11.621,22 per imponibile ed € 1.162,12 per Iva al 10% relativa alle liste settimanali operai di che trattasi;

VISTO il DURC on line emesso dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale risulta la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa;

ATTESO che la verifica Equitalia Servizi spa, effettuata ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che l'impresa in oggetto non è soggetto inadempiente;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 24 del 07.04.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D. Lgs. 118/2011);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 10.10.2022 con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO il D.lgs.vo n.267/2000;

VISTO l'art. 184 del TUEL;

VISTI:
- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti per le parti non in contrasto con il D.lgs.vo n.50/2016;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servi-zi,
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE le leggi :
- 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata rece-pita la legge 08.06.1990 n.142;
- 07.09.1998 , n.23;
- 23.12.2000 n.30;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.per le parti in vigore;

VISTA la legge regionale n.12 del 12 luglio 2010;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii recepito dalla Regione Sicilia con legge n.8 del 17 maggio 2016;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii ;

Per quanto esposto in narrativa,

P R O P O N E

1. Di autorizzare la liquidazione in favore dell'Impresa Pagano Costruzioni S.r.l. con sede legale in Milazzo, Via Libertà n. 63, P.I. 02036850838, pec: paganocostru-zionisrl@gigapec.it della somma di € 11.621,22 per imponibile oltre € 1.162,12 per Iva (10%) a saldo della fattura elettronica TD01 FATTPA n. 5_23 del 20.03.2023, scadenza 20.04.2023, a fronte delle liste settimanali operai dalla n. 1 alla n. 6 redatte dal Rup Arch. Carmelo Dragà per i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria dei sot-toservizi e interventi di arredo urbano in via Crispi (Piazza della Repubblica - S.Giacomo) complementari all' Intervento di rigenerazione urbana e abbattimento barriere architettoniche";

2. di effettuare il pagamento delle somme dovute all'Impresa Pagano Costruzioni S.r.l. sul conto corrente dedicato IBAN ...omissis con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG 89331940E6;
La somma di € 1.162,12 relativa all'Iva dovrà essere versata secondo le procedure di cui all'art.1 comma 629 della Legge 190/2014;

2. Di dare atto che la somma di complessive € 12.783,34 trova imputazione a carico del capitolo 1200, p.f. 2.02.01.09.012", missione programma 08.01. " Lavori di ma-nutenzione straordinaria dei sottoservizi e interventi di arredo urbano in Via F. Crispi nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e la Chiesa S. Giacomo", dell'esercizio finanziario provvisorio 2023, gestione residui 2022, impegno contabile n. 672 del 21.10.2022 (giusta determinazione dirigenziale N. 516 del 20.10.2022) e giusta variazione d'urgenza di bilancio operata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 10.10.2022;

3. Di dare atto, altresì, che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 10.10.2022 è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000, per l'intervento di cui in argomento;

4. Di dare atto che la prestazione è stata effettuata nell'anno 2022 ed è esigibile nell'esercizio finanziario 2022;

5. Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regola-rità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legit-timità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unita-mente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

6. Di dare atto, infine, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche po-tenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Il Responsabile del procedimento
F.to Laura D'Arrigo
(Sottoscritto con firma elettronica)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, lì 17-04-2023

Il Responsabile del procedimento
F.to Salvatora Saporita
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 797 del 22-03-2023 CIG 89331940E6	
Su Impegno N° 672 del 21-10-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 516 Determina 5 Settore del 20-10-2022 avente per oggetto Lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi e interventi di arredo urbano in via Crispi (Piazza della Repubblica- S.Giacomo) complementari all Intervento di rigenerazione urbana e abbattimento barriere architettoniche. CUP H53D21002130001 CIG 89331940E6Approvazione perizia variante ex art.106 comma 1 lett. b del D.Lgs.vo n.50/2016. Impegno di spesa.	
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 1200 Articolo LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEI SOTTOSERVIZI E INTERVENTI DI ARREDO URBANO IN VIA F.CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E LA CHIESA DI S. GICOMO	
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi e interventi di arredo urbano in via Crispi (Piazza della Repubblica- S. Giacomo) complementari all Intervento di rigenerazione urbana e abbattimento barriere architettoniche. CUP H53D21002130001 CIG 89331940E6. Liquidazione lavori in economia - liste settimanali operai in favore dellImpresa Pagano Costruzioni S.r.l.
Importo	**€. 12.783,34**
Beneficiario 11883 IMPRESA PAGANO COSTRUZIONI S.r.l.	
Quietanza IBAN2021 IBAN IT38L0503482290000000000379	

Liquidazione n. 684 del 28-03-2023 CIG 89331940E6	
Su Impegno N° 672 del 21-10-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 516 Determina 5 Settore del 20-10-2022 avente per oggetto Lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi e interventi di arredo urbano in via Crispi (Piazza della Repubblica- S.Giacomo) complementari all Intervento di rigenerazione urbana e abbattimento barriere architettoniche. CUP H53D21002130001 CIG 89331940E6Approvazione perizia variante ex art.106 comma 1 lett. b del D.Lgs.vo n.50/2016. Impegno di spesa.	
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 1200 Articolo LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEI SOTTOSERVIZI E INTERVENTI DI ARREDO URBANO IN VIA F.CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E LA CHIESA DI S. GICOMO	
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi e interventi di arredo urbano in via Crispi (Piazza della Repubblica- S. Giacomo) complementari all Intervento di rigenerazione urbana e abbattimento barriere architettoniche. CUP H53D21002130001 CIG 89331940E6. Liquidazione lavori in economia - liste settimanali operai in favore dellImpresa Pagano Costruzioni S.r.l.
Importo	**€. 12.783,34**
Beneficiario 11883 IMPRESA PAGANO COSTRUZIONI S.r.l.	
Quietanza IBAN2021 IBAN IT38L0503482290000000000379	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11883 IMPRESA PAGANO COSTRUZIONI S.r.l.	IT38L0503482290000000000379	FATTPA 5_23 del 20-03-2023	12.783,34	12.783,34	89331940E6	20-04-2023

Ritenute documento			
Ritenuta su IVA al 10% per Split Payment	11.621,22	1.162,12	10,00%
Totale ritenute documento	11.621,22	1.162,12	

Milazzo, lì 15-05-2023

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Andreina Mazzu'

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 759 del 27-03-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 16-05-2023.

N. Reg. Albo: 1933

Milazzo, lì 16-05-2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giuseppe Fleres
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.