COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1158 DEL 23/04/2025

Oggetto	NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 4 – COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA PER L'INTERVENTO DI "RECUPERO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SACRO CUORE CUP H58E18000200004 - CIG A0088859A4. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;
VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTI:
- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

(sottoscritto con firma digitale)

COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 4 – COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA PER L'INTERVENTO DI "RECUPERO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SACRO CUORE CUP H58E18000200004 - CIG A0088859A4. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PREMESSO :

- Che il Decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR del 10 marzo 2023 n. 17 con il quale si è preso atto delle risorse finanziarie ripartite con il Decreto del Ministro dell'Istruzione e Merito del 6 Dicembre 2022 n. 320 e si è approvata la programmazione regionale Edilizia Scolastica;
- Che l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della CUP H58E18000200004 - CIG A0088859A4;
- Che il Ministero dell'Istruzione Unità di Missione del PNRR ha ammesso a finanziamento l'Intervento in questione, per l'importo totale di € 1.113.500,00 sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Regione Siciliana, giusta nota trasmessa dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale prot n. 10986 del 30.12.2022 e nota prot. n. 328 del 12.01.2023 e pertanto il "progetto in essere" rientra nel PNRR così come previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 515 del 29.06.2023 con la quale si è proceduto ad accertare l'entrata ed impegnare la complessiva somma di € 1.113.500,00 finanziata con il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 6 Dicembre 2022 n. 320- - nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR – Missione 4 –

Componente 1- Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - Unione Europea – Next Generation EU - al capitolo di entrata 544 - codice bilancio 4.02.01.01.002, "Trasferimento statale per Recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola elementare Sacro Cuore", esercizio finanziario 2023, gestione competenza e al capitolo in uscita a carico del p.f. 2.02.01.99.999, missione programma 04.02, capitolo 5635", esercizio finanziario 2023;

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2799 del 22.11.2023 con la quale sono stati affidati in favore dell'operatore economico Impresa Fazio Antonino con sede in Barcellona P.G. in Via Stretto garrisi n. 53,Cod. Fisc. e P.I. 02828980835, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori di " Recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore", che ha presentato il ribasso del 33,818% e quindi per un'offerta economica pari ad € 558.852,82 oltre oneri di sicurezza pari ad € 25.581,25 non soggetti a ribasso d'asta;

ATTESO che è stato stipulato contratto Rep. 2 del 29.01.2024 con l'impresa Fazio Antonino per i lavori in argomento l'importo contrattuale netto di € 584.435,07 oltre Iva al 10%;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale N.13 del 18.01.2022 l'istruttore tecnico Arch. Carmelo Dragà è stato nominato Rup dell'intervento " Recupero Strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore" mentre la Direzione dei lavori dell'intervento è stata affidata all'Arch. Carmela Picciolo, giusta determinazione dirigenziale N. 2912 del 05.12.2022;

VISTA la delibera N. 221 del 19.09.2023 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il progetto esecutivo relativo al " Recupero Strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore" redatto dalla Arch. Carmela Picciolo, iscritta all'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia con n° 21601 sez. A, e con studio professionale in Milazzo (ME) via Umberto I, n. 46 e sede legale in Via C. Bonina 1, Milazzo (ME), è stato approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 221 del 19.09.2023 per l'importo complessivo di € 1.113.500,00 di cui € 831.849,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 25.581,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 256.069,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CHE con Determinazione n. 2799 del 22.11.2023, il Dirigente ha approvato, tra l'altro, la rimodulazione del quadro economico del progetto in argomento alla luce delle risultanze di gara, per l'importo complessivo di € 1.113.500,00 di cui € 584.434,07 per lavori, € 228.770,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 300.295,84 per economie da ribasso d'asta IVA inclusa, come di seguito riportato:

A)	**LAVORI**					
	a)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	831.849,04		
		Ribasso d'asta del 32,818% su € 831.849,04	€	272.996,22		
		Lavori al netto	€	558.852,82	€	558.852,82
	b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€	25.581,25
		sommano complessivamente per lavori al netto (A)			***€***	**584.434,07**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**					
	b.1	imprevisti, Iva compresa	€	42.871,51		

	b.2	Incentivi funzioni di cui all'art. 113, Dlgs 50/2016		€	13.437,82		
	b.3	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, D.L. n. 80/2021		€	5.000,00		
	b.4	Pubblicità e diritti ANAC		€	2.500,00		
	b.5	Rimborso oneri di accesso alla discarica		€	8.605,67		
	b.6	Progettazione livello esecutivo		€	19.155,73		
	b.7	Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo		€	58.013,00		
	b.8	IVA e oneri sulle competenze tecniche		€	20.742,95		
	b.9	IVA al 10% sui lavori (A)		€	58.673,40		
			sommano per somme a disposizione (B)			***€***	***228.770,09***
C)	**ECONOMIE**						
	c.1)	Economie da ribasso d'asta		€	272.996,22		
	2)	Iva		€	27.299,62		
			Sommano per somme in economie (C)			***€***	***300.295,84***
			COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)			€	***1.113.500,00***

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1595 del 25.06.2024 è stata approvata la perizia di variante, redatta in data 24.05.2024 dalla sottoscritta arch. Carmela Picciolo, ai sensi del comma 1 lett. C. dell'art. 120 del D.Lgs.vo 36/2023, per "fatti verificatesi in corso d'opera per circostanze imprevedibili nella fase progettuale" per l'importo di € 841.525,92 di cui € 795.496,04 per lavori al netto del ribasso d'asta in sede di gara dell'impresa (31,818%), € 46.029,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 84.152,59 per IVA al 10%, senza comunque alterare l'importo complessivo del progetto originario di € 1.113.500,00 così distinti:

A)	**LAVORI**						
	a)	Lavori soggetti a ribasso d'asta		€	1.184.091,04		
		Ribasso d'asta del 32,818% su € 1.184.091,04		€	388.595,00		
		Lavori al netto		€	795.719,04	€	795.496,04
	b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	46.029,88
			sommano complessivamente per lavori al netto (A)			***€***	**841.525,92**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**						

	b.1	imprevisti, Iva compresa		----------		
	b.2	Incentivi funzioni di cui all'art. 113, Dlgs 50/2016	€	24.609,06		
	b.3	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, D.L. n. 80/2021	€	5.000,00		
	b.4	Pubblicità e diritti ANAC	€	2.500,00		
	b.5	Rimborso oneri di accesso alla discarica	€	12.546,29		
	b.6.1	Progettazione livello esecutivo	€	19.155,73		
	b.6.2	Direzione lavori, misure e contabilità	€	66.520,57		
	b.6.3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€	16.307,00		
	b.6.4	indagini geologiche	€	1.176,00		
	b.6.5	Competenze per collaudatore statico e amministrativo	€	10.936,00		
	b.8	IVA e oneri sulle competenze tecniche	€	28.825,04		
	b.9	IVA al 10% sui lavori (A)	€	84.152,59		
		sommano per somme a disposizione (B)			***€***	***271.722,14***
		COSTO COMPLESSIVO (A+B)			€	***1.113.500,00***

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 707 del 02.04.2024 si è proceduto ad affidare all'Arch. Spoto Rosario Stefano con sede legale in Milazzo in Via G. Medici n. 53, C.F. SPTRRS73B27F206S e P.I.02804970834, pec: spotorosario@pec.it, l'incarico relativo al collaudo statico e amministrativo per l'intervento di "*Recupero strutturale e messa in sicurezza della Scuola Sacro Cuore* – CIG B0799D305B per l'importo contrattuale netto di € 7.918,64 di cui € 304,56 per CNPAIA al 4% e oltre Iva al 22%;

VISTO lo Stato finale redatto in data 23.01.2025, sottoscritto dalla D.L. e dal Rup, firmato senza riserve dall'impresa Appaltatrice, per l'importo complessivo di € 840.165,60, così ripartito:

- per lavori	**€**	**840.165,60**
A detrarre:		
- per anticipazione	€	116.886,81
- per certificato d'acconto n. 1 del 03.09.2024	€	100.924,91
- per certificato d'acconto n. 2 del 24.10.2024	€	157.874,28
- per certificato d'acconto n. 3 del 08.11.2024	€	96.585,18
- per certificato d'acconto n. 4 del 03.12.2024	€	298.657,61

- per certificato d'acconto n. 5 del 23.01.2025	€	65.522,62
RESTANO	**€**	**4.200,83**

VISTO il certificato di collaudo redatto dall' Arch. Spoto Rosario Stefano in data 17.03.2025 e sottoscritto dal Rup Arch. Carmelo Dragà, dal Direttore dei Lavori Arch. Carmela Picciolo che confermano il rendiconto finale e nel quale si certifica:

1) che la documentazione tecnico amministrativa non ha dato luogo a rilievi ed osservazioni;

2) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, secondo il progetto approvato e la successiva perizia di variante in corso d'opera;

3) che per quanto è stato possibile constatare, lo stato di fatto delle opere eseguite corrisponde per qualità, quantità, forme e dimensioni alle annotazioni riportate nella contabilità;

4)che i lavori sono stati compiuti nel rispetto del termine contrattuale e successive proroghe;

5) che l'Impresa appaltatrice è da ritenersi in regola con l'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e con tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge come dal relativo certificato DURC agli atti del procedimento;

6) l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini di servizio e disposizioni date dalle Direzione lavori durante il corso di essi;

7)che L'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione lavori;

8) che L'impresa ha firmato la contabilità senza riserva alcuna;

9)che per quanto riscontrabile visivamente le suddette opere non presentano alla data attuale evidenti difetti di costruzione e pertanto nulla osta al loro immediato utilizzo per gli usi previsti dal progetto;

RILEVATO che il quadro economico alla luce delle risultanze al conto finale per l'importo complessivo di € 1.113.500,00 di cui € 840.165,60 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 237.921,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 35.413,19 per economie oltre € 1.223,04 per spese cofinanziate dall'Ente appaltante, è stato rimodulato come di seguito riportato:

A)	**LAVORI**						
	a)	Lavori soggetti a ribasso d'asta		€	1.188.223,14		
		Ribasso d'asta del 32,818% su € 1.188.223,14		€	389.951,07		
		Lavori al netto		€	798.272,07	€	798.272,07
	b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	41.893,53
			sommano complessivamente per lavori al netto (A)			***€***	**840.165,60**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**						
	b.1	imprevisti, Iva compresa			----------		

	b.2	Incentivi funzioni di cui all'art. 113, Dlgs 50/2016	€	9.580,27		
	b.3	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, D.L. n. 80/2021	€	----------		
	b.4	Pubblicità e diritti ANAC	€	410,00		
	b.5	Rimborso oneri di accesso alla discarica	€	21.430,98		
	b.6.1	Progettazione livello esecutivo	€	19.155,73		
	b.6.2	Direzione lavori, misure e contabilità	€	66.520,57		
	b.6.3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€	16.307,00		
	b.6.4	indagini geologiche	€	----------		
	b.6.5	Competenze per collaudatore statico e amministrativo	€	10.936,00		
	b.7	IVA e oneri sulle competenze tecniche	€	8.999,60		
	b.8	IVA al 10% sui lavori (A)	€	84.016,56		
	b.9	Spese per il rilascio visti e pareri	€	664,50		
	sommano per somme a disposizione (B)				***€***	***237.921,21***
C)	**ECONOMIE da:**					
	c.1	lavori a consuntivo	€	1.360,32		
	c.2	spese tecniche per incarichi esterni	€	6.176,00		
	c.3	Imprevisti e spese generali	€	7.569.60		
	c.4	IVA e oneri	€	20.297,99		
		Sommano per somme in economie (C)			***€***	***35.413,19***
		COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)			***€***	***1.113.500,00***
D)	**SPESE COFINANZIATE DALL'ENTE APPALTANTE**					
		Indagini e relazione geologica	€	***1.176,00***		
		Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	€	***47,04***		
		Sommano per somme in economie (D)			***€***	***1.223,04***

RITENUTA la competenza dirigenziale ad assumere il provvedimento finale in merito alla presente proposta;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 23.12.2024 con la quale si è proceduto all' Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2025-2027 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 30.12.2024 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 17 del 05.02.2025 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (art. 169 del D.Lgs.vo n. 267/2000);

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, nel testo come applicabile in Sicilia;

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTA la Legge Regionale n.12 del 12 Luglio 2011;

VISTOil Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 N.13;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, nel testo come applicabile in Sicilia;

VISTOil D.Lgs. 36/2023;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTOl'O.A. EE.LL. della Regione Sicilia, nonché la legislazione vigente;

P r o p o n e

1. Di prendere atto che il Ministero dell'Istruzione Unità di Missione del PNRR ha ammesso a finanziamento l'Intervento in questione, per l'importo totale di € 1.113.500,00 sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Regione Siciliana, giusta nota trasmessa dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale prot n. 10986 del 30.12.2022 e nota prot. n. 328 del 12.01.2023 e pertanto il "progetto in essere" denominato Recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore, rientra nel PNRR così come previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021;

2. Di prendere atto, altresì, che il quadro economico alla luce delle risultanze al conto finale redatto in data 23.01.2025, sottoscritto dalla D.L. e dal Rup, firmato senza riserve dall'impresa Appaltatrice, per l'importo complessivo di € 1.113.500,00 di cui € 840.165,60 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 237.921,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 35.413,19 per economie oltre € 1.223,04 per spese cofinanziate dall'Ente appaltante, è stato rimodulato come di seguito riportato:

A)	**LAVORI**					
	a)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.188.223,14		

		Ribasso d'asta del 32,818% su € 1.188.223,14		€	389.951,07		
		Lavori al netto		€	798.272,07	€	798.272,07
	b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	41.893,53
			sommano complessivamente per lavori al netto (A)			***€***	**840.165,60**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**						
	b.1	imprevisti, Iva compresa			----------		
	b.2	Incentivi funzioni di cui all'art. 113, Dlgs 50/2016		€	9.580,27		
	b.3	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, D.L. n. 80/2021		€	----------		
	b.4	Pubblicità e diritti ANAC		€	410,00		
	b.5	Rimborso oneri di accesso alla discarica		€	21.430,98		
	b.6.1	Progettazione livello esecutivo		€	19.155,73		
	b.6.2	Direzione lavori, misure e contabilità		€	66.520,57		
	b.6.3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione		€	16.307,00		
	b.6.4	indagini geologiche		€	----------		
	b.6.5	Competenze per collaudatore statico e amministrativo		€	10.936,00		
	b.7	IVA e oneri sulle competenze tecniche		€	8.999,60		
	b.8	IVA al 10% sui lavori (A)		€	84.016,56		
	b.9	Spese per il rilascio visti e pareri		€	664,50		
			sommano per somme a disposizione (B)			***€***	***237.921,21***
C)	**ECONOMIE da:**						
	c.1	lavori a consuntivo		€	1.360,32		
	c.2	spese tecniche per incarichi esterni		€	6.176,00		
	c.3	Imprevisti e spese generali		€	7.569.60		
	c.4	IVA e oneri		€	20.297,99		
			Sommano per somme in economie (C)			***€***	***35.413,19***
			COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)			***€***	***1.113.500,00***
D)	**SPESE COFINANZIATE DALL'ENTE APPALTANTE**						
		Indagini e relazione geologica		€	***1.176,00***		

		Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	€	***47,04***		
		Sommano per somme in economie (D)			***€***	***1.223,04***

3. Di prendere atto ed approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo, facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, redatto dall' Arch. Spoto Rosario Stefano in data 17.03.2025 e sottoscritto dal Rup Arch. Carmelo Dragà, dal Direttore dei Lavori Arch. Carmela Picciolo nel quale si certifica che i lavori di "Recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore CUP H58E18000200004 - CIG A0088859A4, eseguiti dall'Impresa Fazio Antonino con sede in Barcellona P.G. in Via Stretto Garrisi n. 53,Cod. Fisc. e P.I. 02828980835, sono collaudabili e che L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;

4. Di dare atto che dal certificato di collaudo redatto dall'Arch. Rosario Stefano Spoto i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, secondo il progetto approvato e la successiva perizia di variante in corso d'opera;

5. Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

6. Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che i dati in esso contenuti debbono essere pubblicati in amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Procedimento

Laura D'Arrigo
(sottoscritto con firma elettronica)