COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° Settore - Ambiente e Territorio

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 757 DEL 01-04-2022

N. SETTORE 122 DEL 01-04-2022

Oggetto:	Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo . CUPL: H58C18000040002 - CIG: 8725308FED - Approvazione perizia di variante

Il Dirigente

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Stefano La Malfa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
F.to Andreina Mazzu'
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° Settore - Ambiente e Territorio

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo . CUPL: H58C18000040002 - CIG: 8725308FED - Approvazione perizia di variante

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che

- con determinazione n. 178 (n. 972/Gen) del 22/04/2021 il Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" ha approvato il progetto relativo ai *Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo*, redatto dai tecnici arch. Ferdinando Torre, arch. Natale Otera e geom. Franco Antonio Calderone, per il complessivo importo di € 414.658,11 di cui € 263.723,04 per lavori soggetti a ribasso d'a per costo attrezzature, € 2.523,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta ed € 114.662,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal quadro economico che si allega in **voce "A";**
- con la determina di cui anzi ha posto in essere l'autorizzazione a contrarre al fine di pervenire all'affidamento mediante procedura negoziata tra operatori abilitati sul MEPA, ai sensi dell'art. 2, comma b) della Legge 120 dell'11/09/2020;
- con la determina anzidetta ha preso atto che la somma occorrente per la realizzazione delle opere in argomento di complessive € 414.658,11 avverrà nell'ambito del "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Modalità di attuazione del meccanismo collegato agli obiettivi di servizio" a valere sul capitolo 642448 del bilancio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolo Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani" – codice finanziario U.2.03.01.02.003, impegnato ed esigibile per l'esercizio finanziario 2021 e che quindi non grava sul bilancio comunale;
- che il RUP nel rispetto delle regole MEPA, ha proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di offerta (RDO) n. 2797996 in data 6.05.2021 rivolta alle ditte di cui all'elenco allegato alla RdO, abilitate operanti nel settore fissando alle ore 9.00 del 14.05.2021 il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati;
- che con delibera di G.M. n. 16 del 28/01/2021 questo Ente, beneficiario del suddetto finanziamento, ha accettato tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto decreto di finanziamento nonché assunto formale impegno al rispetto di tutte le clausole previste nella nota di notifica innanzi richiamata del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Servizio VI _ Rifiuti Interventi sistema impiantistico dei rifiuti;
- che con nota prot. n. 1224 del 13/01/2021, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14/01/2021 al n. 0003747, l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha trasmesso

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Decreto di finanziamento n. 1594 del 22/12/2020;

- con determinazione Dirigenziale n. Settore 267 (Gen. 1597) del 02.07.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei *"Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo",* all'Impresa EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco con sede in Milazzo (ME) Via Santa Marina n. 7 - P.IVA 03544420833 - Cod. Fisc.SPRGMR99C20F206J, che ha presentato il ribasso del 31,384% sull'importo posto a base d'asta di €. 297.473,03 per l'importo netto di €. 204.114,09 oltre €. 2.523,00 per oneri di sicurezza speciali;

Considerato che l'area oggetto dell'intervento è soggetta a sequestro preventivo del 14.12.2018, Proc. Penale n. 2299/18 R.G.N.R., il cui custode giudiziario risultava l'ing. Tommaso La Malfa;

Visti:

- l'istanza di dissequestro e/o di autorizzazione ad effettuare lavori di adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo, presentata dal Comune di Milazzo in data 07.06.2021 e la relativa determinazione, in data 10.06.2021 depositata in segreteria l'11.06.2021, della Procura della Repubblica presso il tribunale di Barcellona P.G. che autorizza il Comune ad effettuare i lavori;
- il verbale di rimozione dei sigilli del 08 luglio 2021;
- il Verbale di consegna lavori del 09 luglio 2021;
- il Contratto avente ad oggetto i *"Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo"*, di cui alla RdO 2797996 è stato stipulato
- lavori del 30 luglio 2021, per permettere le operazioni di caratterizzazione e rimozione dei rifiuti in forma elettronica il 08.07.2021 ed inserito nella piattaforma "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE";
- il Verbale di sospensione presenti nell'area dei lavori ed oggetto di sequestro preventivo del 14.12.2018, Proc. Penale n. 2299/18 R.G.N.R.;

Verificato che il 3° Servizio "Tutela dell'Ambiente e Verde Pubblico", ha avviato le procedure per la caratterizzazione dei rifiuti presenti nell'area di intervento e provveduto alla loro rimozione;

Visti:

- il Verbale di ripresa lavori del 13 dicembre 2021, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 21 marzo 2022;
- il Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi del 10 gennaio 2022;

Visto il progetto di perizia variante redatto in data 17.03.2022, dal progettista direttore dei lavori, Arch. Natale Otera e dal RUP geom..Stefano La Malfa,,ai sensi dell'art. 106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016 costituito dagli elaborati di seguito riepilogati che prevede, tra l'altro, che non sono presenti scostamenti dal quadro economico previsto in progetto,

- ✓ Relazione tecnica e quadro tecnico economico;
- ✓ Elenco prezzi;
- ✓ Computo di Variante;
- ✓ Quadro comparativo, al netto del ribasso di gara offerto;
- ✓ Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione

Ritenuto che la perizia in oggetto adotta alcune soluzioni necessarie al miglioramento dell'opera, alla sua funzionalità e alla sicurezza della circolazione pedonale, non comportando modifiche sostanziali al progetto;

Considerato che:

✓la variante al progetto approvato non altera la natura generale del contratto;

✓nella perizia di variante non ci sono nuovi prezzi;, giusto prospetto che si allega in **voce "B";**
✓la copertura economica dei lavori aggiuntivi è assicurata dal quadro economico dell' oggetto appaltato;

Dato atto che, non modificando l'importo dei lavori in variante non è necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;

Dato atto che l'Impresa EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco con sede in Milazzo (ME) Via Santa Marina n. 7 - P.IVA 03544420833 - Cod. Fisc.SPRGMR99C20F206J, aggiudicatarie dei lavori, si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto principale ;

Visto lo stato di regolarità contributiva della Ditta La Spada Diego , attestato dal DURC on line n. 30305693 del 09.03.2022 prot. INPS con scadenza validità 07.07.2022;

Vista la deliberazione di C.C. n. 60 del 09.04.2021, immediatamente esecutiva, "Approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs 267/2000, art. 10 del D.Lgs 118/2011

Viste le leggi regionali:
-11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n.142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;
Vista la Legge Regionale n.12 del 12 Luglio 2011;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 recepito dalla Regione Siciliana con la legge regionale 17 maggio 2016 N. 8 recante" Codice dei Contratti";
Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore;
Visti:
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 86 del 25/09/2006, non in contrasto con il D.Lgs.vo N. 50/2016;
il Vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Regolamento comunali sui controlli interni;

D E T E R M I N A

1. **Di prendere atto** della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** il progetto di perizia variante redatto in data 17.03.2022 dal progettista direttore dei lavori, Arch. Natale Otera e dal RUP geom..Stefano La Malfa, ai sensi dell'art. 106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016 costituito dagli elaborati di seguito riepilogati che prevede, tra l'altro che non sono presenti scostamenti dal quadro economico previsto in progetto.
   - ✓ Relazione tecnica e quadro tecnico economico;
   - ✓ Elenco prezzi;
   - ✓ Computo di Variante;
   - ✓ Quadro comparativo, al netto del ribasso di gara offerto;
   - ✓ Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;
3. **Di dare atto** che la variante di cui si tratta:
   - ➢ è relativa ai lavori supplementari che si sono resi necessari nel corso dell'esecuzione dell'opera, non compresi nella perizia originaria, ritenuti migliorativi;
   - ➢ non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già prevista al Piano Finanziario 2.02.01.99.999 – Missione/Programma 09.02, ex cap.22000/22 assunta con Determinazione dirigenziale n.267 /2021;
4. di affidare direttamente alla ditta aggiudicataria gli ulteriori lavori migliorativi di perizia;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

5. di dare atto che la prestazione verrà resa nell'esercizio 2022 e pertanto la relativa spesa è esigibile nel 2022;
6. di accertare tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7. di dare att**o** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art, 1 comma 9, lett. 12. e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
8. di dare atto, altresì che la presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo on-line dell'Ente e nella Sezione Amministrativa in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Istruttore Direttivo Amm.vo
Dr Anna Maria Iarrera

Il Responsabile del procedimento
F.to Stefano La Malfa
(Sottoscritto con firma elettronica)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 757 del 01-04-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 11-04-2022.

N. Reg. Albo: 1396

Milazzo, lì 11-04-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.