COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 408 DEL 24-02-2022

N. SETTORE 106 DEL 24-02-2022

Oggetto:	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.07.2020. Investimenti in Infrastrutture sociali. Riqualificazione del Parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino - CUP H51B21004250001 CIG 8920298EC4. Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Puca Costruzioni S.r.l.

Il Dirigente

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
F.to Dr. Domenico Lombardo
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici,Patrim. e Attiv.Prod.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.07.2020. Investimenti in Infrastrutture sociali. Riqualificazione del Parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino - CUP H51B21004250001 CIG 8920298EC4. Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Puca Costruzioni S.r.l.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020 sono state definite le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147;
- che con Delibera di Giunta Municipale n. 193 del 27.09.2021 è stata approvata la proposta progettuale denominata" Riqualificazione del parco giochi inclusivo sito nella piazza San Papino" redatta dall'Arch. Carmelo Dragà per complessivi € 53.922,08 di cui € 46.022,11 per lavori e forniture soggetti a ribasso d'asta, € 1.282,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.617,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 546 del 30.09.2021 con la quale il Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Produttive, ha disposto l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del parco giochi inclusivo sito nella piazza San Papino", con CIG acquisito 8920298EC4 ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b, coordinato con l'art. 1, comma 2 lett. a della Legge 11 settembre 2020 n. 120 nel testo modificato dall'art. 51, comma 1, punto 2.1 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, alla Ditta Puca Costruzioni s.r.l. , P.I. 02846690838 con sede in Milazzo, Via San Giovanni n. 141 per l'importo di € 46.221,74 di cui € 1.282,43 per oneri di sicurezza oltre Iva nella misura di legge;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 29.11.2021 con la quale si è proceduto alla variazione di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.L.gs.vo n. 267/2000, al capitolo di bilancio in entrata 256 e al corrispondente capitolo in uscita 1256, giusta variazione n. 18 del 22.11.2021 per l'intervento di che trattasi;

ATTESO, altresì, che con Determinazione Dirigenziale n. 715 del 09.12.2021 si è proceduto ad accertare la spesa di € 53.922,08 al capitolo di entrata 256 - cod. bilancio 2.01.01.01.001, "Riqualificazione del parco inclusivo sito nella Piazza San Papino - DPCM 17 luglio 2020 ", dell'esercizio finanziario in corso, ed impegnare a carico del capitolo 1256, p.f. 2.02.01.09.014", missione programma 09.02. "Riqualificazione del parco inclusivo sito nella Piazza San Papino – DPCM 17 luglio 2020", dell'esercizio finanziario 2021;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 730 del 15.12.2021 si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 52.731,00 in favore dell'Impresa Puca Costruzioni s.r.l. necessaria per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione del parco giochi inclusivo sito nella piazza San Papino", trova imputazione a carico del capitolo 1256, p.f. 2.02.01.09.014", missione programma 09.02. "Riqualificazione del parco inclusivo sito nella Piazza San Papino – DPCM 17 luglio 2020" dell'esercizio finanziario 2021, sub impegno n. 1142/1 del 16.12.2021;ù

ATTESO che con provvisorio d'entrata n. 26508 del 10.11.2021 è stata introitata la somma complessiva di € 22.649,65 in favore del Comune di Milazzo introitata presso la Tesoreria comunale dell'Ente - Banco BPM - giusta reversale d'incasso n.6929 del 09.12.2021;

VISTO il contratto stipulato sul Mepa in data 11.02.2021 con la Ditta Puca Costruzioni S.r.l. per un importo contrattuale netto di € 44.939,31 oltre € 1.282,43 per oneri di sicurezza oltre iva al 10%;

ATTESO che con nota del 15.11.2021, acquisita agli atti con prot. 97885 del 15.11.2021 la Ditta Puca Costruzioni S.r.l. ha richiesto la corresponsione dell'anticipazione contrattuale come prevista dall'art.35 comma 18 del Decreto Legislativo N.50/2016 e ss.mm.ii ;

VISTA la Garanzia Fidejussoria n. 06/1/24/3101856 emessa dalla Finanziaria Romana S.p.A. - Agenzia di Roma, in data 28.01.2022 trasmessa dall'impresa Puca Costruzioni S.r.l per l'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art.35 comma 18, del Codice degli appalti;

VISTA la fattura elettronica TD01 n.8 del 09.02.2022 emessa dalla Ditta Puca Costruzioni srl per il complessivo importo di € 10.168,79 di cui € 924,44 per iva (10%) con scadenza 30.04.2022, a titolo di anticipazione contrattuale pari al 20%;

RITENUTO poter corrispondere alla Ditta Puca Costruzioni S.r.l. la complessiva somma di € 10.168,79 di cui € 924,44 per Iva a titolo di anticipazione contrattuale dei lavori in oggetto affidati con il contratto stipulato sul Mepa in data 11.02.2022 ;

VISTO il DURC on line emesso dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale risulta la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa;

ATTESO che la verifica Equitalia Servizi spa, effettuata ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che l'impresa in oggetto non è soggetto inadempiente;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.60 del 09.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 2°/Settore Finanze e Tributi n. 35 del 10.02.2022 con la quale è stata operata la reimputazione degli impegni e accertamenti, ai sensi dell'art. 3, comma 4,del D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii con le modifiche apportate dal Decreto legge 31 maggio 2021, n.77;

VISTO il Decreto Legge 31 Maggio 2021, n.77

VISTO il D.lgs. n.267/2000, nel testo come applicabile in Sicilia;

VISTO l'art.184 del TUEL;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs.n.50/2016;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

RITENUTA la competenza dirigenziale ad assumere il provvedimento finale in merito alla presente proposta;

VISTO il vigente statuto comunale;

P r o p o n e

1. Di liquidare in favore dell'Impresa Puca Costruzioni S.r.l. con sede legale in Milazzo, Via San Giovanni 141,P.I. 02846690838, pec: pucacostruzionisrl@pec.it la somma di € 9.244,35 per imponibile oltre € 924,44 per Iva (10%) a saldo della fattura elettronica TD01 N. 8 del 09 febbraio 2022, scadenza 30.04.2022, a titolo di anticipazione contrattuale ex art.35 comma 18 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii dei lavori di "Riqualificazione del parco inclusivo sito nella Piazza San Papino - DPCM 17 luglio 2020", CIG 8920298EC4;
   Il mandato di pagamento di € 9.244,35 va emesso a favore dell' Impresa Puca Costruzioni S.r.l. mediante accredito sul codice IBAN come indicato in fattura;
   Nel suddetto mandato di € 9.244,35 dovrà essere fatto specifico riferimento al CIG 8920298EC4 acquisito per i lavori in oggetto ;
   La somma di € 924,44 relativa all'Iva dovrà essere versata secondo le procedure di cui all'art.1 comma 629 della Legge 190/2014;

2. Di dare atto che con che con Determinazione Dirigenziale n. 715 del 09.12.2021 si è proceduto ad accertare la spesa di € 53.922,08 al capitolo di entrata 256 - cod. bilancio 2.01.01.01.001, "Riqualificazione del parco inclusivo sito nella Piazza San Papino - DPCM 17 luglio 2020 ", CIG 8920298EC4, dell'esercizio finanziario in corso, accert. n. 1302 del 09.12.2021 ed impegnare la somma di € 53.922,08 a carico del capitolo 1256, p.f. 2.02.01.09.014", missione programma 09.02. ", esercizio in corso, Riqualificazione del parco inclusivo sito nella Piazza San Papino – DPCM 17 luglio 2020", dell'esercizio finanziario 2021, impegno n. 1142 del 10.12.2021;

3. Di dare atto che la prestazione è stata effettuata nell'anno 2022 ed è esigibile nell'esercizio 2022;

4. Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale del 2°/Settore Finanze e Tributi n. 35 del 10.02.2022 è stata operata la reimputazione degli impegni e accertamenti, ai sensi dell'art. 3, comma 4,del D.Lgs n. 118/2011;

5. Di dare atto che la somma di complessivi € 10.168,79 trova imputazione a carico del capitolo 1256, p.f. 2.02.01.09.014", missione programma 09.02. "Riqualificazione del parco inclusivo sito nella Piazza San Papino – DPCM 17 luglio 2020", dell'esercizio finanziario provvisorio 2022, sub impegno n. 1142/1 del 16.12.2021(giusta determinazione dirigenziale n. 730 del 15.12.2021) e giusta reversale d'incasso n. 6929 del 09.12.2021;

6. Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

7. Di dare Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;

8. Di dare atto, infine, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

del Responsabile del presente procedimento.

Il Responsabile del procedimento
F.to Laura D'Arrigo
(Sottoscritto con firma elettronica)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, lì 28-02-2022

Il Responsabile del procedimento
F.to Santa Morabito
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 270 del 14-02-2022 CIG 8920298EC4	
Su Impegno N° 1142 sub n° 1 del 16-12-2021 a **Competenza approvato con Atto n. 730 Determina 5 Settore del 15-12-2021 avente per oggetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.07.2020. Investimenti in Infrastrutture sociali. Riqualificazione del Parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino - CUP H51B21004250001-CIG 8920298EC4. Ditta Puca Costruzioni S.r.l. Impegno spesa.**	
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 1256 Articolo RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO SITO NELLA PIAZZA SAN PAPINO DPCM. 17 LUGLIO 2020 (DECRETO SUD) FSC ART.1 C.6 L.147/2013	
Causale	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.07.2020. Investimenti in Infrastrutture sociali. Riqualificazione del Parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino - CUP H51B21004250001 CIG 8920298EC4. Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Puca Costruzioni S.r.l.
Importo	**€. 10.168,79**
Beneficiario 13653 PUCA COSTRUZIONI Srl	
Quietanza QUIETANZA FITTIZIA IBAN	

Liquidazione n. 368 del 28-02-2022 CIG 8920298EC4	
Su Impegno N° 1142 sub n° 1 del 16-12-2021 a **Competenza approvato con Atto n. 730 Determina 5 Settore del 15-12-2021 avente per oggetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.07.2020. Investimenti in Infrastrutture sociali. Riqualificazione del Parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino - CUP H51B21004250001-CIG 8920298EC4. Ditta Puca Costruzioni S.r.l. Impegno spesa.**	
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 1256 Articolo RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO SITO NELLA PIAZZA SAN PAPINO DPCM. 17 LUGLIO 2020 (DECRETO SUD) FSC ART.1 C.6 L.147/2013	
Causale	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.07.2020. Investimenti in Infrastrutture sociali. Riqualificazione del Parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino - CUP H51B21004250001 CIG 8920298EC4. Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Puca Costruzioni S.r.l.
Importo	**€. 10.168,79**
Beneficiario 13653 PUCA COSTRUZIONI Srl	
Quietanza iban IBAN IT08C0503482290000000000271	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
13653 PUCA COSTRUZIONI Srl	IT08C05034822900000 00000271	8 del 09-02-2022	10.168,79	10.168,79	8920298EC4	30-04-2022

Ritenute documento

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Ritenuta su IVA al 10% per Split Payment	9.244,35	924,44	10,00%
Totale ritenute documento	9.244,35	924,44	

Milazzo, lì 28-02-2022

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Andreina Mazzu'
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 408 del 24-02-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 01-03-2022.

N. Reg. Albo: 747

Milazzo, lì 01-03-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giuseppe Fleres
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.