



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 711 DEL 22-03-2023

N. SETTORE 236 DEL 22-03-2023

Oggetto:	Intervento per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell'area destinata a giochi inclusivi e sport in Piazza San Papino. Impresa Puca Costruzioni S.r.l. CIG 945424629C. Liquidazione lavori in economia liste settimanali operai.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., S.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Intervento per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell'area destinata a giochi inclusivi e sport in Piazza San Papino. Impresa Puca Costruzioni S.r.l. CIG 945424629C. Liquidazione lavori in economia liste settimanali operai.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 514 del 18.10.2022 il Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Produttive ha approvato il progetto esecutivo relativo a "Interventi per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell'area destinata a giochi inclusivi e sport in Piazza San Papino" redatto in data 26.09.2022 dall'Arch. Carmelo Dragà dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 99.503,30 per lavori ed € 50.496,70 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 523 del 31.10.2022 con la quale il Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Produttive, ha disposto l'affidamento dei lavori "Interventi per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell'area destinata a giochi inclusivi e sport in Piazza San Papino" - di cui al CIG 945424629C ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b, coordinato con l'art. 1, comma 2 lett. a della Legge 11 settembre 2020 n. 120 nel testo modificato dall'art. 51, comma 1, punto 2.1 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, alla Ditta Puca Costruzioni s.r.l. , P.I. 02846690838 con sede in Milazzo, Via San Giovanni n. 141 per un importo netto di € 91.686,43 oltre € 5.945,72 per oneri di sicurezza e oltre € 50.309,59 per somme a disposizione dell'amministrazione;

ACCERTATO che la complessiva somma di € 147.941,74 ha trovato copertura con fondi di bilancio comunale stanziati con la delibera di C.C n. 73 del 10.10.2022 "Variazione di Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024", ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs.vo n. 267/2000" e specificatamente al capitolo in uscita 1501, giusta variazione n. 20 del 29.09.2022;

VISTE liste settimanali operai n. 1 - n.6 per gli interventi per il miglioramento della fruizione area destinata a giochi inclusivi e sport in Piazza San Papino redatte dal Rup Arch. Carmelo Dragà in data 07.03.2023 dell'importo di € 7.959,60 oltre Iva al 22%;

VISTA la fattura elettronica TD01 n.33/23 del 07.03.2023, scadenza 31.05.2023, emessa dalla Ditta Puca Costruzioni srl per il complessivo importo di € 8.755,56 di cui € 7.959,60 per imponibile ed € 795,96 per iva (10%), a fronte delle liste settimanali operai di cui sopra;

RITENUTO poter corrispondere alla Ditta Puca Costruzioni S.r.l. la complessiva somma di € 8.755,56 per i lavori in oggetto affidati con il contratto stipulato sul Mepa con RDO n. 3248649 in data 10.11.2022;

VISTO il DURC on line emesso dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale risulta la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa;

ATTESO che la verifica Equitalia Servizi spa, effettuata ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che l'impresa in oggetto non è soggetto inadempiente;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 07.04.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 10.10.2022 con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022/2024;

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii con le modifiche apportate dal Decreto legge 31 maggio 2021, n.77;

VISTO il Decreto Legge 31 Maggio 2021, n.77

VISTO il D.lgs. n.267/2000, nel testo come applicabile in Sicilia;

VISTO l'art.184 del TUEL;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs.n.50/2016;

RITENUTA la competenza dirigenziale ad assumere il provvedimento finale in merito alla pre-sente proposta;

VISTO il vigente statuto comunale;

Propone

1. Di liquidare e pagare in favore dell'Impresa Puca Costruzioni S.r.l. con sede legale in Milazzo, P.I. 02846690838, Via San Giovanni n. 141, pec: pucacostruzionisrl@pec.it la somma di € 7.959,60 per imponibile oltre € 795,96 per Iva al 10% a saldo della fattura elettronica TD01 n.33/23 del 07.03.2023, scadenza 31.05.2023, per il complessivo importo di € 8.755,56, relativa alle liste settimanali operai di cui in narrativa, per i lavori di "Interventi per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell'area destinata a giochi inclusivi e sport in Piazza San Papino" – CIG 945424629C ;

Il mandato di pagamento di € 7.959,60 va emesso a favore dell' Impresa Puca Co-struzioni S.r.l. mediante accredito sul codice IBAN come indicato nelle fatture;

Nel suddetto mandato dovrà essere fatto specifico riferimento al CIG 945424629C acquisito per i lavori in oggetto ;

La somma di € 795,96 relativa all'Iva dovrà essere versata secondo le procedure di cui all'art.1 comma 629 della Legge 190/2014;

2. Di dare atto che la somma di complessivi € 8.755,56 trova imputazione a carico del capitolo 1501, p.f. 2.02.01.09.999, missione/programma 08.01., "Interventi per il miglioramento

della fruizione in sicurezza dell'area destinata a giochi inclusivi e sport in Piazza San Papino", impegno n. 707 del 31.10.2022, (giusta determinazione dirigenziale n. 523 del 31.10.2022) esercizio finanziario provvisorio 2023, gestione residui 2022;

3. Di dare atto che la prestazione è stata effettuata nell'anno 2022 ed è esigibile nell'esercizio finanziario 2022;

4. Di dare atto, infine, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Il Responsabile del procedimento

F.to Laura D'Arrigo

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 23-03-2023

Il Responsabile del procedimento
F.to Salvatora Saporita
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 706 del 13-03-2023 CIG 945424629C	
Su Impegno N° 707 del 31-10-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 523 Determina 5 Settore del 31-10-2022 avente per oggetto Interventi per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell'area destinata a giochi inclusivi e sport in Piazza San Papino. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. vo n. 50/2015 e ss.mm.ii., all'Impresa Puca Costruzioni S.r.l. CIG 945424629C	
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 1501 Articolo INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE IN SICUREZZA DELL'AREA DESTINATA A GIOCHI E INCLUSIVI E SPORT IN PIAZZA S.PAPINO	
Causale	Intervento per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell'area destinata a giochi inclusivi e sport in Piazza San Papino. Impresa Puca Costruzioni S.r.l. CIG 945424629C. Liquidazione lavori in economia liste settimanali operai.
Importo	€. 8.755,56
Beneficiario	13653 PUCA COSTRUZIONI Srl
Quietanza iban	IBAN IT08C0503482290000000000271

Liquidazione n. 668 del 23-03-2023 CIG 945424629C	
Su Impegno N° 707 del 31-10-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 523 Determina 5 Settore del 31-10-2022 avente per oggetto Interventi per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell'area destinata a giochi inclusivi e sport in Piazza San Papino. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. vo n. 50/2015 e ss.mm.ii., all'Impresa Puca Costruzioni S.r.l. CIG 945424629C	
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 1501 Articolo INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE IN SICUREZZA DELL'AREA DESTINATA A GIOCHI E INCLUSIVI E SPORT IN PIAZZA S.PAPINO	
Causale	Intervento per il miglioramento della fruizione in sicurezza dell'area destinata a giochi inclusivi e sport in Piazza San Papino. Impresa Puca Costruzioni S.r.l. CIG 945424629C. Liquidazione lavori in economia liste settimanali operai.
Importo	€. 8.755,56
Beneficiario	13653 PUCA COSTRUZIONI Srl
Quietanza iban	IBAN IT08C0503482290000000000271

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
13653 PUCA COSTRUZIONI Srl	IT08C050348229000000000271	33 23 del 07-03-2023	8.755,56	8.755,56	945424629C	31-05-2023
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 10% per Split Payment			7.959,60	795,96	10,00%	
Totale ritenute documento			7.959,60	795,96		

Milazzo, li 27-03-2023

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Tiziana Vinci
(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 711 del 22-03-2023

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 711 del 22-03-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 27-03-2023.

N. Reg. Albo: 1286

Milazzo, li 27-03-2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)