



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -  
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2456 DEL 27/09/2024

Oggetto	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA SEDE VIABILE DELLE STRADE URBANE E DI QUARTIERE DELLA CITTÀ DI MILAZZO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CIG: A03E92C246
---------	---

### IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;  
VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;  
VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

### DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Stefano La Malfa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente  
DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.  
(sottoscritto con firma digitale)

---

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -  
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA SEDE VIABILE DELLE STRADE URBANE E DI QUARTIERE DELLA CITTÀ DI MILAZZO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CIG: A03E92C246
---------	---

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Il sottoscritto Geom. Stefano La Malfa, - 6° Settore "Patrimonio, Sport, Turismo Spettacolo e Beni Culturali, Programmazione Strategica" nominato Rup, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, con determinazione Dirigenziale n 3117 del 20.12.2024, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria, sottopone al dirigente il seguente atto di liquidazione*

#### PREMESSO:

- che in data 06.12.2023 l'istruttore tecnico Geom. Stefano La Malfa ha redatto progetto per i "Lavori di messa in sicurezza e rifacimento della sede viabile delle strade urbane e di quartiere della Città di Milazzo", per l'importo complessivo di €. 180.000,00 di cui €. 135.636,10 per i lavori a base d'asta, €. 2.738,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 41.625,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il R.U.P. ha effettuato trattativa diretta n. 3912076 sul MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023, con unico operatore economico abilitato ed in possesso dei requisiti previsti dal codice, per i lavori in argomento;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 20.12.2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di messa in sicurezza e rifacimento della sede viabile delle strade urbane e di quartiere della Città di Milazzo", alla ditta "Edil Saporita di Gianmarco Saporita", con sede in via Santa Marina s.n. - 98057 Milazzo (ME), Cod. Fisc. SPRGMR99C20F206J - P. IVA 03544420833, che ha presentato una percentuale di ribasso del 2,23% sull'importo a base di gara di €. 135.636,10 oltre €. 2.738,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale netto di €. 135.350,31 oltre €. 40.959,57 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- che con determina dirigenziale n. 3117 del 20.12.2023, è stato acquisito impegno n. 9866 del 20.12.2023, capitolo 01052.02.00053882, per l'importo di €. 173.507,38 a favore della ditta esecutrice dei lavori;
- in data 19.12.2023 è stato stipulato sul MePa il relativo Contratto di cui alla trattativa n. 3912076;
- con verbale di consegna lavori del 06 Giugno 2024, sono stati consegnati all'impresa i "*Lavori di messa in sicurezza e rifacimento della sede viabile delle strade urbane e di quartiere della Città di Milazzo*", lavori che dovranno essere completati entro il 03.10.2024;
- in data 29.07.2024 i lavori di cui in oggetto sono stati sospesi, su richiesta della ditta appaltatrice, in ottemperanza anche l'Ordinanza Regione Siciliana n. 1 del 17.07.2024, contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizione di esposizione prolungata al caldo, per 30 giorni;
- in data 29.08.2024 con verbale di ripresa i lavori di cui in oggetto sono stati ripresi e dovranno essere completati entro il 02.11.2024;

PRESO ATTO della relazione del 12.09.2024 con la quale il Direttore dei Lavori ha reso noto che nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire lavori di ripristino del manto stradale del Parcheggio Tukory che presenta in alcuni tratti buche e pavimentazione divelta pericolosa per la circolazione veicolare e pedonale con l'introduzione di n. 7 nuove lavorazioni, al fine di eseguire alcuni tratti danneggiati non previste in sede di progetto e alla risoluzione di sopravvenute, imprevedibili ed imprevedibili nella fase progettuale, atte a salvaguardare il bene e il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

VISTA la Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai "*Lavori di messa in sicurezza e rifacimento della sede viabile delle strade urbane e di quartiere della Città di Milazzo*", - CIG: A03E92C246, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. dal direttore dei lavori dell'intervento P.I. Alfredo Romagnolo per il complessivo importo dei lavori di €. 180.000,00 di cui €. 132.611,41 per lavori al netto del ribasso del 2,23% offerto in sede di gara dall'impresa appaltatrice, €. 2.738,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 40.959,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre €. 3.690,12 per economie da ribasso d'asta iva inclusa;

PRESO ATTO che la suddetta perizia suppletiva e di variante è composta dai sotto elencati allegati:

- Relazione tecnica e quadro tecnico economico rimodulato;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto.

ATTESO E RILEVATO che l'importo complessivo della variante in argomento, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.c) del D. Lgs.vo n. 36/2023 e ss.mm.ii, trova copertura economica nell'ambito dell'impegno afferente l'originario progetto e non comporta alcuna variazione dell'ammontare dei lavori;

VISTA l'approvazione in linea tecnica resa dal Responsabile unico del procedimento nell'ambito della "Relazione di accertamento non prevedibilità opere previste nella perizia suppletiva e di variante e approvazione in linea tecnica";

CONSIDERATO, alla luce dei suesposti motivi, che la variante ex art. 120 comma 1 lett. c del D. Lgs.vo n. 36/2023 e ss.mm.ii, relativa all'intervento denominato "*Lavori di messa in sicurezza e rifacimento della sede viabile delle strade urbane e di quartiere della Città di Milazzo*", - CIG: A03E92C246, sia meritevole di approvazione in linea amministrativa;

CONSIDERATO, altresì, che non ci sono maggiori costi e le somme di tale variante trovano copertura nell'impegno per i lavori in oggetto giusta determina dirigenziale n. 3117 del 20.12.2023, impegno n. 9866 del 21.12.2023 a carico Capitolo 01052.02.00053882 anno 2023.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 15.12.2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2024-2026 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22.12.2023 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

VISTA la Deliberazione del Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2024 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art.169 D.Lgs. n.267/2000);

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n.142;

- 07.09.1998, n. 23;

- 23.12.2000, n. 30;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 Luglio 2011;

VISTO il Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 n. 13;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023 nel testo coordinato con la Legge108/2021;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il vigente statuto comunale;

#### Propone

1. Di approvare la variante in corso d'opera relativa agli "*Lavori di messa in sicurezza e rifacimento della sede viabile delle strade urbane e di quartiere della Città di Milazzo*", - CIG: A03E92C246, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. dal direttore dei lavori dell'intervento P.I. Alfredo Romagnolo per il complessivo importo di €. 180.000,00 di cui €. 132.611,41 per lavori al netto del ribasso del 2,23% offerto in sede di gara dall'impresa appaltatrice, €. 2.738,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 40.959,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre €. 3.690,12 per economie da ribasso d'asta iva inclusa, con il quadro tecnico economico che segue:

<b>A. Importo Lavori Perizia di Variante</b>		
A1	Importo lavori a base d'asta	135.636,11 €
	A detrarre per arrotondamento	-0.01 €
<b>A1</b>	<b>Importo lavori a base d'asta</b>	<b>135.636,10 €</b>
	Ribasso d'asta 2,23%	3.024,69 €

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

		<i>Sommano A.</i>	132.611,41 €
A2	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso		2.738,90 €
		<b><i>Sommano A.</i></b>	<b>135.350,31 €</b>
<b>B. Somme a Disposizione</b>			
B1	IVA 22% di A4		29.777,07 €
B2	Contributo ANAC		35,00 €
B3	Incentivi funzioni tecniche 2% di A1		2.767,50 €
B4	Oneri di accesso in discarica		8.380,00 €
		<b><i>Sommano B.</i></b>	<b>40.959,57 €</b>
<b>C. Economie</b>			
C1	Economie su ribasso		3.024,69 €
C2	IVA 22% su economie		655,43 €
		<i>Sommano C.</i>	3.690,12 €
<b>Totale QTE</b>			<b>180.000,00 €</b>

2. Di dare atto che la variante in corso d'opera dell'intervento in oggetto è composta da:
  - a. Relazione tecnica e quadro tecnico economico rimodulato;
  - b. Computo metrico di variante;
  - c. Quadro di raffronto.
3. Di dare atto, altresì, che non vi sono costi aggiuntivi e le somme di tale variante trovano copertura nelle somme del Quadro Economico di Progetto già impegnate per i lavori in oggetto giusta determina dirigenziale n. 3117 del 20.12.2023, impegno n. 9866 del 21.12.2023 a carico Capitolo 01052.02.00053882 anno 2023;
4. Di accertare tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
5. Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
6. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, verrà pubblicata all'albo on-line dell'ente e nella "Amministrazione Trasparente" - Sezione Atti Amministrativi.

Il R.U.P.  
*Geom. Stefano La Malfa*

Il Responsabile del Procedimento  
Stefano La Malfa  
(sottoscritto con firma elettronica)