



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2854 DEL 21-11-2022

N. SETTORE 556 DEL 21-11-2022

Oggetto:	Lavori di restauro e adeguamento alla normativa vigente della Chiesa di San Giuseppe - CUP H54H17000340001 Codice Caronte SI_I_17185 CIG 8070669EBC. Liquidazione 3° SAL in favore della Società Cooperativa Archeologia.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to GIACOMO VILLARI

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Lavori di restauro e adeguamento alla normativa vigente della Chiesa di San Giuseppe - CUP H54H17000340001 Codice Caronte SI_I_17185 CIG 8070669EBC. Liquidazione 3° SAL in favore della Società Cooperativa Archeologia.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- che con D.D.G. n. 3652 del 04.12.2018 l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Servizio 7° Politiche urbane e Abitative ha ammesso a finanziamento il progetto relativo ai "Lavori per il restauro e adeguamento alla normativa vigente della Chiesa San Giuseppe" - CUP H54H17000340001 – Codice Caronte SI_I_17185 per il complessivo importo di € 661.090,01 di cui € 490.535,13 per lavori ed € 170.554,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n. 275 del 09.06.2020 è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) e del comma 9-bis del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., in favore della Società Cooperativa Archeologica "Coop. Archeologia", con sede in Firenze, Via Luigi La Vista n. 5, P.I. e Cod. fisc.03185890484 pec: archeologia@legalmail.it che ha offerto il ribasso percentuale del 24,41% sul prezzo a base d'asta di € 455.786,06 per l'importo netto di € 344.528,68 oltre oneri di sicurezza di € 34.749,07 e oltre € 37.927,78 per iva al 10% e oltre € 121.501,35 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RILEVATO che in data 30.07.2020 rep. 10687 registrato a Messina in data 30.07.2020 è stato stipulato con la Società Cooperativa Archeologica "Coop. Archeologia per l'importo contrattuale di € 379.277,75 di cui € 34.749,07 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 34214 del 14.04.2022 e la nota prot. n. 48226 del 01.06.2022 trasmessa all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità di sollecito erogazione somme del 3, 4° e 5° Stato avanzamento lavori, oneri di conferimento a discarica e liste settimanali operai;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale del 5° Settore Lavori Pubblici n. 191 del 12.04.2022 con la quale si è proceduto all'approvazione della liquidazione del 3° e 4° Stato di avanzamento lavori in favore della Società Cooperativa Archeologia "Coop. Archeologia" per l'importo totale di € 195.908,63;
- la determinazione dirigenziale del 5° Settore Lavori Pubblici n. 286 del 30.05.2022 con la quale si è proceduto all'approvazione della liquidazione del 5° Stato di avanzamento lavori, liste settimanali operai e oneri di conferimento a discarica;

ATTESO che con nota prot. n. 34214 del 14.04.2022 e la nota prot. n. 48226 del 01.06.2022 trasmessa

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità si è provveduto a trasmettere la documentazione relativa all'erogazione delle somme del 3°, 4° e 5° Stato avanzamento lavori, oneri di conferimento a discarica e liste settimanali operai per una somma complessiva di € 231.798,56;

VISTO il D.R.S. n. 3279 del 17.10.2022 trasmesso dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Servizio 7° Politiche urbane e Abitative - con il quale è stato autorizzato il pagamento della complessiva somma di € 231.798,56 in favore del Comune di Milazzo per la liquidazione del 3°, 4° e 5° SAL per i lavori di restauro e adeguamento della normativa vigente della Chiesa San Giuseppe;

VISTO il certificato di pagamento N. 3 del 18.02.2022 dell'importo complessivo di € 96.119,69 emesso dal Rup Arch. Carmelo Dragà per stato di avanzamento lavori n. 3;

VISTA la fattura TD 01 n. 24-4 del 23.02.2022, scadenza 25.03.2022, dell'importo complessivo di € 96.119,69 emessa dalla Società Cooperativa Archeologica "Coop. Archeologia per certificato di pagamento n. 3 del 18.02.2022 dei lavori di che trattasi;

ACCERTATO che le somme sono state accreditate presso la Tesoreria Comunale BPM di Milazzo con il provvisorio n. 24317 dell' 11.11.2022 dell'importo complessivo di € 231.798,56, giusta reversale d'incasso n. 5892 del 14.11.2022;

VISTO il Durc on line emesso dallo Sportello Unico Previdenziale con il quale si attesta la regolarità previdenziale e contributiva della Società;

ATTESO che la verifica Equitalia Servizi spa, effettuata ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che l'impresa in oggetto non è soggetto inadempiente;

VISTO il D.lgs.vo n.267/2000;

VISTO l'art. 184 del TUEL;

VISTI:

- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti per le parti non in contrasto con il D.lgs.vo n.50/2016;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE le leggi :

- 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata recepita la legge 08.06.1990 n.142;
- 07.09.1998 , n.23;
- 23.12.2000 n.30;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.per le parti in vigore;

VISTA la legge regionale n.12 del 12 luglio 2010;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii recepito dalla Regione Sicilia con legge n.8 del 17 maggio 2016;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii ;

Per quanto esposto in narrativa,

PROPONE

1. Di liquidare e pagare in favore Società Cooperativa Archeologica "Coop. Archeologia", con sede in Firenze, Via Luigi La Vista n. 5, P.I. e Cod. fisc. 03185890484, la somma di € 87.381,54 oltre € 8.738,15 per Iva al 10% a fronte della fattura elettronica TD 01 n. 24-4 del 23.02.2022, scadenza 25.03.2022, dell'importo complessivo di € 96.119,69 di cui € 87.381,54 per imponibile ed € 8.738,15 per Iva al 10% emessa dalla Società Cooperativa Archeologica "Coop. Archeologia per certificato di pagamento n. 3 del 18.02.2022 per stato di avanzamento n. 3 relativo ai "Lavori di restauro e adeguamento alla normativa vigente della Chiesa di San Giuseppe" CUP H54H17000340001 - CIG 8070669EBC;
Il mandato di pagamento di € 87.381,54 dovrà essere emesso in favore della Società Cooperativa Archeologia "Coop Archeologia" mediante accredito codice Iban come da fattura elettronica.
La somma di € 8.738,15 relativa all'Iva di cui alla suindicata fattura elettronica dovrà essere versata secondo le procedure di cui all'art.1, comma 629, della Legge 190/2014;
2. Di dare atto che l'intervento di che trattasi usufruisce del D.D.G. n. 3652 del 04.12.2018 l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Servizio 7° Politiche urbane e Abitative ha ammesso a finanziamento il progetto relativo ai " Lavori per il restauro e adeguamento alla normativa vigente della Chiesa San Giuseppe" - CUP H54H17000340001 – Codice Caronte SI_I_17185 per il complessivo importo di € 661.090,01 di cui € 490.535,13 per lavori ed € 170.554,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. Di dare atto che la superiore somma trova copertura nell'ambito del finanziamento concesso con D.D.G. n. 2700 del 13.11.2017 dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio 7 – Politiche urbane e abitative – e che la spesa è stata accertata al piano finanziario 4.02.01.02.001 cap. 19999/20 (accert. N. 1041/17) ed impegnata al piano finanziario 2.02.01.09.999, missione programma 05.01, capitolo 20000/20, (impegno n. 1184/17) giusta determinazione dirigenziale n. 575 del 28.09.2017;
4. Di dare atto che con il D.R.S. n. 3279 del 17.10.2022 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Servizio 5° Politiche urbane e Abitative – ha autorizzato il pagamento della complessiva somma di € 231.798,56 in favore del Comune di Milazzo per i lavori di restauro e adeguamento della normativa vigente della Chiesa San Giuseppe;
5. Di dare atto che la somma complessiva di € 96.119,69 trova imputazione a carico del p.f. 2.02.01.09.999, missione programma 05.01, ex cap. 20000/20 "Patto per il Sud Restauro ed adeguamento alla normativa vigente Chiesa San Giuseppe", sub impegno n. 1184/1 del 11.06.2020 (giusta determinazione n. 275 del 09.06.2020), esercizio finanziario in corso, gestione competenza e che la suddetta somma è stata accreditata presso la Tesoreria Comunale - BPM di Milazzo con il provvisorio di entrata n. 24317 dell'11.11.2022 dell'importo complessivo di € 231.798,56, giusta reversale d'incasso n. 5892 del 14.11.2022;
6. Di dare atto che la prestazione è stata eseguita nell'anno 2022 ed è esigibile nell'esercizio finanziario 2022.

Il Responsabile del procedimento

F.to Laura D'Arrigo

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 22-11-2022

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 1972 del 17-11-2022 CIG 8070669EBC	
Su Impegno N° 1184 sub n° 1 del 11-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 275 Determina 5 Settore del 09-06-2020 avente per oggetto Procedura di gara telematica su Piattaforma Appalti & Contratti E- Procure-ment per l'affidamento dei lavori per il restauro e adeguamento alla normativa vigente della Chiesa San Giuseppe CUP H54H17000340001 Codice Caronte SI_17185 CIG 8070669EBC.	
Missione Programma 5° livello 05.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 20000 Articolo 20 PATTO PER IL SUD. RESTAURO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE CHIESA SAN GIUSEPPE (DECRETO 981/2017)	
Causale	Lavori di restauro e adeguamento alla normativa vigente della Chiesa di San Giuseppe - CUP H54H17000340001 Codice Caronte SI17185 CIG 8070669EBC. Liquidazione 3 SAL in favore della Società Cooperativa Archeologia.
Importo	€. 96.119,69
Beneficiario	20485 Società Cooperativa Archeologia - Coop. Archeologia
Quietanza	ACCREDITO BANCARIO IBAN IT55S0501802800000011319167

Liquidazione n. 1939 del 22-11-2022 CIG 8070669EBC	
Su Impegno N° 1184 sub n° 1 del 11-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 275 Determina 5 Settore del 09-06-2020 avente per oggetto Procedura di gara telematica su Piattaforma Appalti & Contratti E- Procure-ment per l'affidamento dei lavori per il restauro e adeguamento alla normativa vigente della Chiesa San Giuseppe CUP H54H17000340001 Codice Caronte SI_17185 CIG 8070669EBC.	
Missione Programma 5° livello 05.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 20000 Articolo 20 PATTO PER IL SUD. RESTAURO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE CHIESA SAN GIUSEPPE (DECRETO 981/2017)	
Causale	Lavori di restauro e adeguamento alla normativa vigente della Chiesa di San Giuseppe - CUP H54H17000340001 Codice Caronte SI17185 CIG 8070669EBC. Liquidazione 3 SAL in favore della Società Cooperativa Archeologia.
Importo	€. 96.119,69
Beneficiario	20485 Società Cooperativa Archeologia - Coop. Archeologia
Quietanza	ACCREDITO BANCARIO IBAN IT55S0501802800000011319167

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
20485 Società Cooperativa Archeologia - Coop. Archeologia	IT55S0501802800000011319167	24-4 del 23-02-2022	96.119,69	96.119,69	8070669EBC	25-03-2022
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 10% per Split Payment			87.381,54	8.738,15	10,00%	
Totale ritenute documento			87.381,54	8.738,15		

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2854 del 21-11-2022

Milazzo, li 22-11-2022

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Antonio Infantino
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2854 del 21-11-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 23-11-2022.

N. Reg. Albo: 5019

Milazzo, li 23-11-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)